

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,  
председатель комиссии  
Правительства Хабаровского края  
по стратегическому развитию,  
отбору государственных программ  
и проектов

  
С.И. Фургал

" 12 " 12 2018 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Хабаровского края**  
**"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"**

1. Основные положения

Наименование направления проектов	Экология		
Наименование федерального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма		
Руководитель федерального проекта	Валентик И.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биоразнообразия	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Катрушев В.В. – и.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов		

Связь с государственными программами края	Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр
---	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания 4 новых особо охраняемых природных территорий краевого значения в Хабаровском крае к 31.12.2024											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом), шт.	основной	0	01.01.2018	1	1	2	2	3	3	4
2.	Прирост общей площади ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом) не менее, тыс. гектаров	основной	0	01.10.2018	9,5	9,5	217,5	217,5	709,7	709,7	1729,7
3.	Общее количество ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом), шт.	дополнительный	99	01.01.2018	100	100	101	101	102	102	103

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га			

<sup>1</sup> Далее – ООПТ.

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Результат федерального проекта: увеличена площадь особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания 24 новых особо охраняемых природных территорий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года создано 24 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью не менее 5 млн. га</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1729,7 тыс. га	31.12.2024	К концу 2024 года в Хабаровском крае созданы 4 новых ООПТ краевого значения

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн. га								
1.1.	Увеличение площади ООПТ краевого значения в Хабаровском крае не менее чем на 1729,7 тыс. га к 2024 году	-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00
1.1.1.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00
1.1.1.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00
консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового		-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:									
краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)		-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	2,00

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов К.А.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края	1
2.	Администратор регионального проекта	Катрушев В.В.	И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края	2
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов К.А.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края	2
4.	Администратор регионального проекта	Катрушев В.В.	И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления природных ресурсов	го края	
Сохранение биологического разнообразия, включая создания 4 новых ООПТ краевого значения и увеличение площади ООПТ краевого значения не менее чем на 1729,7 тыс. га к 31.12.2024					
5.	Ответственный за достижение результата	Кузнецов К.А.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края	2
6.	Участник регионального проекта	Катрушев В.В.	И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края	5

#### 6. Дополнительная информация

Термин	Описание терминов и определений национального проекта "Экология"
Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания в Хабаровском крае не менее 4 новых ООПТ краевого значения	Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 4 новых ООПТ краевого значения – это сохранение компонентов биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного), а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде путем обеспечения режима особой охраны на ООПТ, в том числе введения режима особой охраны на ООПТ краевого значения площадью не менее чем на 1729,7 тыс. га

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к паспорту регионального проекта  
"Сохранение биоразнообразия"

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае к 2024 году на 1729,7 тыс. га за счет создания 4 новых ООПТ краевого значения	01.10.2018	31.12.2024	Кузнецов К.А.	Постановления Правительства Хабаровского края.  Созданы 4 новых ООПТ краевого значения общей площадью 1729,7 тыс. га	Проектный комитет
1.1.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2018 году на 9,5 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ и краевого значения	01.10.2018	31.12.2018	Кузнецов К.А.	Постановление Правительства Хабаровского края.  Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 9,5 тыс. га	РН
1.2.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2020 году на 208,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецов К.А.	Постановление Правительства Хабаровского края.  Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 208,0 тыс. га	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2020	01.07.2020	Катрушев В.В.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	РН
1.2.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2020	31.12.2020	Катрушев В.В.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РН
1.3.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2022 году на 492,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2022	31.12.2022	Кузнецов К.А.	Постановление Правительства Хабаровского края. Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 492,2 тыс. га	РН
1.3.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2022	01.07.2022	Катрушев В.В.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	РН
1.3.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2022	31.12.2022	Катрушев В.В.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2024 году на 1020,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2024	31.12.2024	Кузнецов К.А.	Постановление Правительства Хабаровского края. Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 1020,0 тыс. га	РН
1.4.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2024	01.07.2024	Катрушев В.В.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	РН
1.4.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2024	31.12.2024	Катрушев В.В.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РН